

Virasojan ja Kosken koulujen investointihankkeet

323/03/031/2008

KAOPLA § 20

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tietoon on saatettu, että talousarviossa toteutettavaksi päätetyt investoinnit ovat viivästyneissä.

Kosken koulun teknisen työn tilan sekä Virasojan päivähoitoyksikön investoinnit tuli olla suunnitelmien mukaan valmiina elokuun alussa, kun toiminta yksiköissä alkaa.

Hankkeiden viivästyminen aiheuttaa Kosken koulun osalta opetusjärjestelyissä erittäin vaikean tilanteen, koska teknisen työn opetuksen on jatkuttava myös elokuusta alkaen. Tällöin kustannuksia aiheuttaa oppilaiden kuljettaminen toisiin yksiköihin. Ongelma koskee myös Kosken koulun tiloissa toimivaa Itä-Suomen koulua.

Virasojan investointi olisi mahdollistanut 1.8.2008 alkaen Paajalan vuorohoitoyksikön vuokratiloista luopumisen sekä Pilvilinnan päiväkodin myymisen.

Toimialajohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

- Mikä on hankkeiden toteuttamisen aikataulu?
- Kuinka teknisen työn opetus turvataan Kosken koulun tiloissa oleville oppilaille?
- Kuinka rahoitetaan opetusjärjestelyistä aiheutuvat lisä kustannukset niin Kosken koulun kuin Itä-Suomen koulun osalta?
- Mitkä ovat hankkeiden kustannusarviot?

Lautakunta pyytää vastaukset mahdollisimman pian palveluiden järjestämiseksi 1.8.2008 alkaen.

Tämä asia päätettiin yksimielisesti ottaa ylimääräisenä käsiteltäväksi.

Päätös:Hyväksyttiin.
