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Koulurakentamisen ohjausryhmän 19.11.2018 käsittelemä 
tilannekatsaus palveluverkkohankkeeseen:

”Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.10.2016 § 68, että 
tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. 
kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti. Em. 
palveluverkkopäätöksen mukaan esi- ja perusopetus keskitetään 
kolmeen yhtenäiskouluun ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa 
tiivistetään yhdeksästä kuuteen yksikköön vuoteen 2026 mennessä. 
Valtuusto on valtuuttanut samalla palveluverkkopäätöksen 
toimeenpanoa koskevien päätösten tekemisen kaupunginhallitukselle ja 
lautakunnille.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.3.2017 § 80 nimennyt 
palveluverkkopäätöksen toimeenpanoon liittyvien rakennushankkeiden 
hankekokonaisuudelle ohjausryhmän.  Ohjausryhmän tehtäväksi on 
asetettu rakennushankkeiden ja niiden talouden valvonta, ohjaus ja 
seuranta, sekä velvollisuus raportoida kaupunginhallitukselle hankkeita 
koskevista mahdollisista merkittävistä muutoksista.  

Palveluverkkohankkeen toimeenpanoaikataulun tavoitteena on, että 
Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennusosa voidaan ottaa 
käyttöön 08/2019, Mansikkalan koulukeskus 08/2020 ja Kosken 
koulukeskus 08/2021. Päiväkotien osalta tavoitteena on, että 
palveluverkko olisi tiivistetty yhdeksästä kuuteen yksikköön 08/2020 
mennessä.

Vuoksenniskan koulukeskuksen rakentaminen etenee asetetussa 
aikataulussa. Koulukeskuksen uusi piha rakennettiin osittain kesän 
2018 aikana. Irtokalustesuunnitelma on valmisteltu, samoin tieto- ja 
viestintäteknisen sekä muun tarvittavan ensikertaisen varustuksen 
hankinnan valmistelu on käynnissä. 

Mansikkalan koulukeskuksen tilaratkaisujen tarkentava suunnittelu on 
edennyt aikataulun mukaisesti ja valmistuu lähes kokonaan vuoden 
loppuun mennessä. Vanha koulu on purettu ja uuden koulun 
rakentaminen on aloitettu. Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. 

Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelma on valmisteltu projektin 
kokonaisaikataulun edellyttämässä ajassa. Mikäli projektin seuraavien 
vaiheiden osalta pystytään noudattamaan kokonaisaikataulua, 
koulukeskus voidaan ottaa käyttöön valtuuston päättämän 
tavoiteaikataulun mukaisesti.

Päiväkotien osalta palveluverkkohankkeen puitteissa on aloitettu 
Virasojan päiväkodin muutostöiden suunnittelu siten, että ne voidaan 
toteuttaa 08/2019 mennessä. Tällöin esiopetus siirtyy päiväkodin 



tiloista Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennusosaan ja 
päiväkotiin ohjataan pienempiä lapsia esiopetuksen lasten tilalle. Koska 
esiopetuksen lapset ovat tähän saakka ruokailleet koulun ruokalassa, 
päiväkodin keittiön varustus on riittänyt tarvittavien ruokapalveluiden 
järjestämiseen. Kun jatkossa kaikki päiväkodin lapset ruokailevat 
päiväkodissa, on keittiön varustusta tarpeen parantaa. Samoin 
lepotilojen määrää on tarpeen kasvattaa.

Vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus 
linjasi, että varhaiskasvatuksen investointitarpeiden ja palvelujen 
tuottamisen vaihtoehtojen valmistelua jatketaan tavoiteaikataulun 
ollessa päätöksenteko asiassa elokuuhun 2019 mennessä. Tästä syystä 
palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa varhaiskasvatuksen osalta 
jatketaan syksyllä 2019 edellä esitettyjä Virasojan päiväkodin 
muutostöitä lukuun ottamatta. 

Kosken koulukeskuksen hankesuunnitelman valmistelusta

Kosken koulukeskuksen hankesuunnittelu on toteutettu 
kaupunginvaltuuston 19.2.2018 § 13 vahvistamien linjausten mukaisesti 
siten, että uusi koulukeskus voidaan ottaa käyttöön asetetun aikataulun 
mukaisesti elokuussa 2021. Palveluverkkohankkeen ohjausryhmä on 
ohjannut Kosken koulun hankesuunnittelun valmistelua ja hyväksynyt 
5.11.2018 liitteenä olevan hankesuunnitelman kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi. Lisäksi Imatran kaupungin hyvinvointilautakunta on 
merkinnyt tiedoksi hankesuunnitelman valmisteluperiaatteet 
kokouksessaan 18.9.2018 § 72 ja siten ohjannut osaltaan 
hankesuunnitelman valmistelua.

Henkilöstölle on järjestetty niin sanottuja käyttäjäkokouksia 
hankesuunnittelun aikana. Henkilöstön esittämät näkemykset on 
käsitelty hankesuunnitteluryhmän kokouksissa. 

Huoltajille hankesuunnitelman keskeiset linjaukset on esitelty 
10.10.2018 pidetyssä avoimessa vanhempainillassa. Huoltajilla ja muilla 
kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta hankkeen 
jatkovalmistelussa huomioitavista seikoista 24.10.2018 saakka.

Palautteita saapui yhteensä viisi kappaletta. Kaksi palautetta koski 
Rajapatsaan kirjaston mahdollista lakkauttamista, mikäli Kosken 
koulukeskukseen sisällytetään pieni omatoimikirjasto. Palautteissa ei 
kannatettu Rajapatsaan kirjaston lakkauttamista. Kolme palautetta 
kohdistui Kosken koulukeskuksen jatkosuunnitteluun. Palautteissa 
pyydettiin kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 pihasuunnittelu tehtävä siten, että varmistetaan välituntien 
aikana riittävä määrä tilaa pelaamiselle ja muille eri-ikäisiä 
kiinnostaville toiminnoille

 liikenneturvallisuudesta on huolehdittava muun muassa 
merkitsemällä selkeästi taksien ja bussien pysähtymispaikat sekä 
jalankulkijoiden turvalliset kulkureitit

 pyörätelineiden tulee olla sijoitettu siten, että ilkivalta on 
mahdollisimman vähäistä

 koulun sisätilojen osalta huomioitava ruokalan toimivuus aulan 
yhteydessä, oppilaiden kotisolujen toimivuus (pienryhmätilat, 
kotiluokat/kotialueet)



 julkisen liikenteen aikataulut tulee suunnitella toimiviksi

Koulurakennuksen jatkosuunnitteluun kohdistuneet palautteet on 
käsitelty 30.10.2018 pidetyssä hankesuunnittelukokouksessa.

Hankesuunnitelman keskeinen sisältö

Kosken koulukeskukseen sijoittuvat Kosken koulu ja Itä-Suomen koulu. 
Uuden rakennuksen valmistuttua Kosken koulun Meltolan ja 
Imatrankosken toimipisteiden käytöstä voidaan luopua. 
Koulukeskukseen sijoittuvat lisäksi aikaisemmin Mansikkalan 
koulukeskuksessa toimineet kieliluokat. Eksote järjestää Kosken 
koulukeskuksessa oppilashuollon sekä kouluterveydenhuollon 
palveluita. Ruokapalveluiden järjestämistä varten koulukeskukseen 
sijoittuu niin sanottu jakelukeittiö. Hankesuunnitelma on lisäksi 
laadittu siten, että koulukeskukseen on mahdollista sijoittaa pieni 
omatoimikirjasto. Hyvinvointilautakunta on antanut lausunnon 
kirjastopalveluiden järjestämisestä Kosken koulukeskuksessa. 
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Rajapatsaan 
lähikirjastoa ei siirretä Kosken koulukeskuksen yhteyteen.

Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä oppilasennusteita on 
tarkasteltu tähän mennessä syntyneiden lasten määrän perusteella. 
Koska tehtyjen ennusteiden perusteella Kosken koulukeskuksen 
oppilasmäärä tulee laskemaan vuosien 2021 - 2026 aikana vielä noin 
200 oppilaan verran, on päädytty siihen, että on järkevää säilyttää 
toinen nykyisistä parkkipaikalle sijoitetuista väliaikaisista 
tilaelementeistä käytössä siihen saakka, kunnes oppilasmäärä on 
laskenut uuden koulun mitoituksen perusteen mukaiselle tasolle. Koska 
oppilasmääräkehitys näyttää tehtyjen ennusteiden perusteella 
laskevalta, on lisäksi päädytty siihen, että oppilasmäärän mahdolliseen 
laskuun myös vuoden 2026 jälkeen on varauduttava. Tämä on ratkaistu 
siten, että uusi koulukeskus muodostuu Lyseon rakennuksen ja pysyvän 
uudisrakennuksen lisäksi pitkäaikaiseen käyttöön soveltuvasta 
tilaelementtiosasta. 

Itä-Suomen koulu on ilmaissut tahtonsa toimia jatkossakin Kosken 
koulukeskuksen yhteydessä solmimalla esisopimuksen Mitra Imatran 
Rakennuttaja Oy:n kanssa. Myös Itä-Suomen koulu vuokraa käyttöönsä 
vastaavan pitkäaikaiseen käyttöön soveltuvan tilaelementin ja käyttää 
lisäksi pysyvään rakennukseen sisältyviä yhteisiä erikoisluokka- ja 
muita oheistiloja. 

Kosken koulukeskuksen uudisrakennuksen kokonaisala tulee olemaan 
7634 neliötä. Pysyvän uudisrakennusosan kokonaisala on 6293 neliötä, 
Kosken koulun pitkäaikaiseen käyttöön suunnitellun tilaelementin 
kokonaisala 627 neliötä ja Itä-Suomen koulun käyttöön tulevan 
tilaelementin kokonaisala 714 neliötä. Lyseon rakennuksen kokonaisala 
on 1589 neliötä. Tilaohjelmaa laadittaessa tavoitteena on ollut se, että 
toimialan vuosittaiset tilakustannukset säilyisivät mahdollisimman 
lähellä nykyistä kustannustasoa.

Valmistelun yhteydessä on selvitetty, olisiko mahdollista rakentaa 
pitkäaikaiseen käyttöön tuleva uusi tilaelementti siten, että 
kieliluokkien opetus voitaisiin järjestää siinä jo elokuusta 2020 alkaen. 



Tämä järjestely on todettu mahdolliseksi. Lisäksi Linnalan koulun 
väistötilajärjestelyn ensi sijaisena vaihtoehtona lukuvuoden 2019 – 
2020 osalta selvitetään sitä, olisiko uusi tilaelementti mahdollista ottaa 
käyttöön jo elokuussa 2019.

Jatkovalmistelusta sekä rahoituslinjauksista

Hankkeen kokonaisaikataulun näkökulmasta tavoitteena on, että 
hankesuunnitelman perusteella laaditut pääpiirustukset valmistuvat 
palveluverkkohankkeen ohjausryhmän hyväksyttäviksi jo alkuvuoden 
2019 aikana. Tarkoitus on, että koulukeskus rakennutetaan lainarahalla 
kaupungin taseeseen. Näin ollen kaupunginvaltuusto tekisi 
hankintapäätöksen alkusyksyllä 2019 kaupunginhallituksen esityksen 
perusteella. Rakentaminen alkaisi aikataulutavoitteen mukaisesti 
lokakuussa 2019.”

Hyvinvointilautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta ja 
Rajapatsaan kirjaston sijoittamisesta koulukeskukseen:

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt Kosken hankesuunnitelmaa 
kokouksessaan 20.11.2018 § 90, ja lausunut seuraavaa: 

Lautakunta pitää hankesuunnitelmaa selkeänä ja sisällöltään 
tavoitteiden mukaisena. Koulukeskuksen toteuttaminen 
muuntojoustavana varmistaa sen, että tulevaisuudessa oppilasmäärän 
mahdolliseen pienenemiseen voidaan reagoida luopumalla 
tarpeettomaksi jäävistä tiloista. Tällä tavoin turvataan mahdollisuus 
kohdentaa resursseja ensisijaisesti opetuksen järjestämiseen. Rakennus 
on massoiteltu tontille siten, että piha-alue vaikuttaa toiminnallisesti 
hyvältä. Hyvinvointilautakunnan näkemyksen mukaan tilaohjelman 
laadinnassa on myös huolehdittu siitä, että tilaa on riittävästi, mutta ei 
liikaa. Myös tämä varmistaa sen, että käytettävissä olevat resurssit 
voidaan kohdentaa ensisijaisesti opetukseen. Tilaratkaisun 
viitesuunnitelma osoittaa, että tiloista on suunniteltu monipuoliset ja 
joustavat. 

Hyvinvointilautakunnan lausunto kirjaston sijoittamisesta Kosken 
koulukeskukseen perustuu liitteenä olevaan selvitykseen asiasta. 
Selvityksessä on tarkasteltu kirjastoverkkoa koko kaupungin osalta 
saavutettavuuden osalta. Lisäksi Rajapatsaan kirjaston ja Kosken 
koulukeskuksen mahdollisen kirjaston kustannuksia on vertailtu 
tämänhetkisten kustannustietojen perusteella. Henkilöstölle on 
järjestetty kuulemistilaisuus asian valmistelun yhteydessä. Selvityksen 
perusteella hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
Rajapatsaan lähikirjastoa ei siirretä Kosken koulukeskuksen yhteyteen.

Palveluverkkohankkeen projektipäällikkö Mari Routin 
selvitys 21.11.2018:

”Palveluverkkohankkeen kokonaiskustannusennuste vastuualueen 
vuosittaisten tilakustannusten näkökulmasta näyttää tällä hetkellä 
hyvältä. Tavoitteena siis on, että vuosittaiset tilakustannukset pysyisivät 
mahdollisimman lähellä nykyistä tasoa. 

Tähän tavoitteeseen tai hyvin lähelle sitä ollaan todennäköisesti 
pääsemässä jo tiedossa olevien kustannusten perusteella (Mansikkalan 



koulukeskus, Vuoksenniskan koulukeskus, Kosken koulukeskuksen 
hankesuunnitelman kustannusarvioon perustuva ennuste sekä käytöstä 
poistuvien rakennusten kustannukset). 

Uusien koulukeskusten kustannusennusteiden laadinnassa on 
huomioitu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 § 34 tekemä päätös 
koulukeskusten poistoaikojen muuttamisesta 40 vuodeksi, mikä liittyy 
elinkaarihankeratkaisuun sekä kiinteistön jatkuvaan huolenpitoon sekä 
kunnon jatkuvaan seurantaan. Kosken ja Vuoksenniskan 
koulukeskusten osalta tullaan toteuttamaan niin sanottu sisäinen 
elinkaarimalli, minkä edellyttämä kunnossapitomääräraha sisältyy 
käyttäjältä perittävään vuokraan.”

  Oheismateriaali
1. Kansalaisadressi Rajapatsaan kirjaston säilyttämiseksi nykyisissä tiloissa
2. Kirjastoselvitys Rajapatsas vs. Kosken koulukeskus
3. Kosken koulukeskus, hankesuunnitelma liitteineen
4. Muistio 081118

Kj:n päätösesitys: Kaupunginhallitus merkitsee ja saattaa kaupunginvaltuustolle 
palveluverkkohankkeen toimeenpanoprojektin tilannekatsauksen sekä 
Rajapatsaan kirjaston puolesta jätetyn kuntalaisadressin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kosken koulukeskuksen 
hankesuunnitelman siten, että omatoimikirjasto ei ole osa 
koulukeskusta ja päättää samalla, että hankesuunnitelmaan perustuva 
urakkakilpailutus käynnistetään.

Kaupunginhallitus valtuuttaa Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n 
toimimaan kaupungin lukuun hankeen toteutuksessa sekä päättää, että 
koulukeskuksen ylläpidon osalta Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n 
kanssa tehdään valmistuvan koulukeskuksen kokonaisvaltaisesta 
ylläpidosta konsernin sisäinen elinkaarisopimus -tyyppinen 
palvelusopimus ja että Kosken koulukeskuksen pysyvään käyttöön 
rakennettava uudisrakennusosa rakennetaan kaupungin omaan 
taseeseen ja rahoitetaan lainarahalla.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
vahvistettavaksi, että koulukeskusten osalta noudatetaan 
kaupunginvaltuuston 23.4.2018 § 34 päättämää 40 vuoden poistoaikaa.

Päätös: Hyväksyttiin.


