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Kosken koulukeskuksen rakennushankkeen 
asukastilaisuus 2.5.2019 

- Alueen kaavakartta ja siihen tehdyt muutokset, tulevien rakennusten julkisivukuvat 

- hankkeen aikataulujen esittely (Ari Lattu) 

 Kokonaisaikataulu 

 Tilaelementin aikataulu 

 Purku-urakan tavoiteaikataulu 

 Syksyn 2019 aikataulu 

- Hankkeen suunnitelmien esittely (Tuula Tuononen) 

- Alustavat liikennejärjestelyt rakentamisen aikana (Ari Lattu, Päivi Pekkanen) 

- Kysymyksiä, kommentteja? 

- Asukkaiden toiveet tiedottamiseen liittyen hankkeen aikana? 

 

 



Kohteen yleisesittely 

Asemapiirros, rakennusten julkisivut 



Asemapiirros 



Rakennuksen massoitteluhahmotelma 
tontille (Tuula Tuononen, Innovarch) Huom! 
Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä 
muuttumaan! 



Havainnekuvia päärakennuksesta  
 
Huom! Vain suuntaa antavia, yksityiskohdat tulevat vielä 
muuttumaan! 
 





Uusi tilaelementti 



Kaavasta 

Kaavakarttta ja kaavaan tehdyt muutokset 



Kuva uudesta kaavakartasta 



Tehdyt muutokset kaavaan (1/2) 

Rakentaminen 

- Kosken koulukeskus sijoittuu kortteliin 68. Koulukeskus on tarkoitus rakentaa monitoimitalona, 
johon voi sijoittua myös muita yleisiä palveluja tukevia toimintoja kuten sosiaali- ja terveyspalveluja 
tai nuorisopalveluja. Korttelialuetta koskee kaavamerkintä Y: yleisten rakennusten korttelialue. 

- Kortteli 68 on jaettu kahdeksi tontiksi: 4 ja 5. Tontille 4 sijoittuu rakennettava Kosken 
koulukeskus. Uudelle koulukeskukselle on osoitettu rakennusoikeutta 10 000 kem2 ja kerrosluvuksi 
IV. 

- Korttelin 68 tontilla 5 sijaitsee Imatrankosken lyseo. Rakennusta koskee suojelumerkintä sr-3: 
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennusta tulee aktiivisesti hoitaa, pitää kunnossa 
ja restauroida niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy tai korostuu. 

  

Liikenne 

- Osa Vuoksen varren kevyenliikenteen raitista on muutettu katualueeksi. Tämä mahdollistaa 
eriytetyn kadun ja kevyen liikenteen reittien toteuttamisen ja sujuvoittaa huolto- ja saattoliikenteen 
yhteyttä koulukortteliin. 

- Saattoliikenne koulukeskuksen alueelle osoitetaan Kanavakadulta sekä sen lisäksi korttelin 68 
pohjoispuolella sijaitsevalta uudelta lenkkimäiseltä katuyhteydeltä (Sulkukuja). 

 



Tehdyt muutokset kaavaan 2/2 

Pysäköinti 

- Korttelin 68 pysäköinti on osoitettu autopaikkojen korttelialueelle, LPA, joka sijaitsee 
Kanavakadun ja Koulukellonkujan varrella. Pysäköintialuetta on hieman laajennettu 
nykyisestä ja siihen on lisätty osa Kanavapuistosta. 

- Kaavassa on osoitettu uusi pysäköintialue korttelin 68 pohjoispuolelle, 
lähemmäksi urheilukenttää. Uusi pysäköintialue palvelee Imatrankosken urheilukentän 
käyttäjiä sekä on tarpeellinen ajatellen koulukeskuksen tulevaa oppilasmäärää ja toimintoja. 

  

Virkistysalueet 

- Lähivirkistysalueita, VL, on merkitty Vuoksentien ja koulukorttelin 68 väliselle 
alueelle. Alueella sijaitseville rakennuksille on merkitty rakennusalat ja -oikeudet olemassa 
olevan tilanteen mukaisesti. 

  

Nimistö 

- Kaava-alueelle on osoitettu uusi kadun nimi. Korttelien 68 ja 132 välinen katualue on nimetty 
Koulukellonkujaksi. 

 



Hankkeen aikataulu 

Kokonaisaikataulu, modulikoulun aikataulu, purku-urakan 
aikataulu, syksyn 2019 aikataulu 



Rakennushankkeen kokonaisaikataulusuunnitelma 
(Ari Lattu) 



Uuden modulikoulun projektiaikataulu (Ari 
Lattu) 



Vanhan, käytöstä poistuvan koulun purku-
urakan tavoiteaikataulu 

Työt kohteessa (sisäpurku) voidaan aloittaa: 
6.5.2019 
Keittiö on muuttanut pois: 8.6.2019 
Sähköt, vedet ja lämmöt voidaan poistaa koko 
talosta: 10.6.2019 
Konepurku voidaan aloittaa: 17.6.2019 
Kohteen konepurku on valmis ja purkujäte pääosin 
poistettu: 17.8.2019 
Koko urakka on valmis ja vastaanotettavissa: 
23.8.2019 
Huom! Jos haitta-aineet aiheuttavat yllätyksiä, on mahdollista, että 
urakoitsijalle tulee antaa lisäaikaa purkamiseen. 

 



Syksyn 2019 aikataulu 

- Urakkakilpailu ja hankintapäätös 10/2019 mennessä 

- Rakentaminen alkaa 10/2019 

- Taidehankintapäätös tehdään 09/2019 



Suunnitelmia 

Piha, päärakennus, uusi modulukoulu 



Pihapiirros 
Huom! Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä muuttumaan! 



Päärakennus 1. krs 

Huom! Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä muuttumaan! 



Huom! Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä muuttumaan! 

Havainnekuva ruokala-aulasta 1. krs 



Päärakennus 2. krs 

Huom! Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä muuttumaan! 



Uusi tilaelementti, vasen puoli otetaan käyttöön 08/2019, loput 
08/2021 



Rakentamisen aikaiset 
liikennejärjestelyt 

Työmaaliikenne, oppilaiden saattoliikenne 



Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
(Ari Lattu, Päivi Pekkanen) 

- Työmaaliikenne ohjataan 
tontin pohjoispäästä 

- Tulevaa parkkipaikka-
aluetta käytetään työmaan 
varastotilana 

- Kevyen liikenteen väylä 
erotetaan aidalla 
työmaaliikenteen 
kulkuväylästä 

- Rakennustyömaa 
aidataan 

- Pihaa laajennetaan 

- Oppilaat tulevat 
kouluun 
Kanavankadun 
puolelta 

- Saattoliikenteeseen 
ei muutoksia 

Huom! Vain suuntaa antava, yksityiskohdat tulevat vielä muuttumaan! 



Kysymyksiä, kommentteja? Asukkaiden 
toiveet tiedottamisesta hankkeen aikana? 


