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TYÖMAAN NIMI Mansikkalan koulukeskus
RAKENNUTTAJA Mitra Imatran rakennuttaja Oy

TYÖMAAKUVIA

G-lohkon julkisivua

TEHDYT TYÖT · Anturapohjien täyttötyöt
· G-lohko elementtiasennus
· G-lohko sääsuojan purkutyöt

KÄYNNISSÄ
OLEVAT

· E-lohkon sääsuojan pystytys
· Antura- ja sokkelityöt A-, B-, C2-, D2-, ja F-lohkoilla
· Väestönsuojan paikallavaluseinät ja maanvaraiset lattiat
· Väestönsuojien elementtiasennus
· G-lohkon viemärihajotukset
· F-lohkon porrashuoneen paikallavaluseinät

ALKAVAT TYÖT · E-lohkon elementtiasennus
· Sisäpuoliset täyttötyöt vko 2-3
· G-lohkon sisäpuoliset kipsilevytyöt vko 2-3
· G-lohkon betonilattiatyöt vko 4-5



MUITA ASIOITA · Elementtitoimitukset jatkuvat työmaalla, joten raskasta liikennettä liikkuu
työmaan alueella.

· Jouluviikolla työmaalla työskennellään 27-28.12.2018.
· Työt jatkuvat työmaalla täydellä miehityksellä 2.1.2019
· Työmaan kokonaisvahvuus n. 55 työntekijää
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