



## KUUKAUSITIEDOTE

YIT Suomi Oy

29.5.2020

TYÖMAAN NIMI	Mansikkalan koulukeskus
RAKENNUTTAJA	Mitra Imatran rakennuttaja Oy
TYÖMAAKUVIA	 <p>Esiopetuksen tilat odottavat jo lapsia kesän jälkeen opintielle</p>



**Aurinko valaisee kivasti rakennuksen keskellä valopihan kautta**



**Sisäpihan sisäänkäynnin katos verhoiltu ja kivityöt käynnissä**





**Keinujen alle asennellaan turva-alustaa**

**TEHDYT TYÖT**

- Pääsisäänkäynnin panelointi
- G 1. krs märkäeteisten alakattotyöt
- G 1. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- G 2. krs varusteasennus
- G 2. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- E 1. krs loppusiivous
- E 2 krs loppusiivous
- E toimintakokeet
- D1 1. krs listoitustyö
- D1 1. krs kotitalousluokkien P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- D1 1. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- D1 1. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- D1 1. krs loppusiivous
- D1 2. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- D1 2. krs loppusiivous
- C1 2. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- C2 1. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- D2 1. krs alakattorungot ja tekniikkalevyt
- D2 2. krs listoitus
- D2 2. krs P1 siivous ja alakattojen ummistus
- F 1. krs sisälaseinät ja ovet
- G, E, D1, C1 ja B iv-kh kammioiden lattiapinnoitus
- jättiläisen portaan parkettiasennus
- liikuntasalien jakoverhoasennukset
- A ulkoseinien koolaukset ja levytykset
- B liikuntasali alakattorungot ja tekniikkalevyt
- B alakaton ummistus
- vss 3-4 välioviasennus
- vss 2 laiteasennukset

**KÄYNNISSÄ OLEVAT**

- G 1. krs loppusiivous
- G 2. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- C1 2.krs itselleluovutukset ja korjaukset
- C2 1. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- C2 2. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus
- C2 2. krs itselleluovutukset ja korjaukset
- C2 porrashuoneen mattoasennus
- D2 1.krs listoitus
- D2 1. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· D2 2.krs itselleluovutukset ja korjaukset</li> <li>· F 1. krs alakattorungot ja tekniikkalevyt</li> <li>· F 1. krs kalusteasennus</li> <li>· F porrashuoneen mattoasennus</li> <li>· A alakattorungot ja tekniikkalevyt</li> <li>· ”jättiläisen” portaan kaideasennus</li> <li>· pääaulan seinälevytykset</li> <li>· vss 1-4 kalusteasennus</li> <li>· ulkopuolen pellitystyöt ja kattoturvatuotteiden asennus</li> <li>· ulkopuolen viimeistelytyöt</li> <li>· talotekniikkatyöt lohkoittain eri vaiheessa</li> <li>· ulkokatoksien panelointityöt</li> <li>· pihakatosten rakennustyöt</li> <li>· pihatytöt</li> </ul>
ALKAVAT TYÖT	<ul style="list-style-type: none"> <li>· G 2. krs loppusiivous vko 23</li> <li>· C1 1.krs listoitustyöt vko 26</li> <li>· C1 1- ja 2.krs loppusiivous vko 28</li> <li>· C2 1.krs loppusiivous vko 25</li> <li>· C2 2.krs loppusiivous vko 26</li> <li>· D2 1. krs itselleluovutukset ja korjaukset vko 24</li> <li>· D2 1- ja 2.krs loppusiivous vko 27</li> <li>· F 1.krs listoitustyö vko 25</li> <li>· F 1. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus vko 26</li> <li>· F 1. krs itselleluovutukset ja korjaukset vko 26-27</li> <li>· F 2. krs listoitustyö vko 24</li> <li>· F 2. krs P1 loppusiivous ja alakattojen ummistus vko 26</li> <li>· F 2. krs itselleluovutukset ja korjaukset vko 24</li> <li>· F 1- ja 2.krs loppusiivous vko 29</li> <li>· A alakaton ummistus vko 23</li> <li>· Liikuntasalien lattiapinnoitus B-lohko vko 23 ja A-lohko vko 25 à kesto noin 2 vko/lohko</li> <li>· ullakon puhallusvillat vko 22 alkaen</li> <li>· tiekaide ja piha-aidat vko 23</li> <li>· näyttämön ja musiikkiluokan parkettiasennus vko 23</li> <li>· piha-alueen asfaltit vko 24 (Ruokosuonkadun puoli ja Karjaportinkadun liittymät) ja vko 27 (Koulukadun puoli)</li> <li>· näyttämön invahissiasennus vko 25</li> <li>· näyttämön ja musiikkiluokan siirtoseinäasennus vko 24-25</li> <li>· liikuntasalin siirtoseinäasennus vko 27</li> <li>· väestönsuojien ja pääaulan loppusiivous vko 30</li> <li>· liikuntasalien loppusiivous vko 30</li> </ul>
MUITA ASIOITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Työmaalla työskentelee tällä hetkellä n. 100 henkilöä päivittäin</li> </ul>

**Mika Kaskela**

YIT Suomi Oy

