

## MITRA kilpailuskaletteri 2025

Kohdeluettelo	Kilpailuskausi	Tarkennus kohteeseen
<b>Infra-kohteet</b>		
Kokelaankadun tukimuurin korjaus	4/25	
Alikulkujen saneeraus	5/25	Yhden aikukulun saneeraus
Katuvalaistus	1-10/25	Huoltosopimus kilpailutus 1-3/2025 sekä pienurakoita ympäri kaivuukauden
Napinkulman korttelin rakentaminen	2-3/2025	Ulkomaan rakentaminen Napinkulman puretun kiinteistön paikalle
Vuoksenniskan urheilukentän saneeraus	3-4/2025	
Imatran Kaupungin tiemerkinnot	2-3/2025	Kaupungin alueen tiemerkinnot puitesopimus, mallia 1+1
<b>Muut</b>		
Rakennustöiden puitesopimus 2025-2026	01/2025	Pienet rakennustyöt, useita yhtiöitä.
Suunnittelijoiden puitesopimukset 2025, +2026 (ARK, LVI, RAK, SÄHKÖ)	01-02/2025	
Kiinteistönhoidon kilpailutus Imatran Vuokra-asunnot Oy	02-03/2025	Sopimuskausi 4 vuotta, ARA:n ohjeistuksen mukaan.
Uimahallin kaarikaton vesikaton uusinta	03/2025	
Urheiluhallin IV-koneen ja kanaviston uusinta	03/2025	
Urheilutalon alakattojen kuituongelman korjaustyöt yms. korjaukset	03/2025	
V:niskan koulun välituntikatokset	05/2025	
V:niskan koulun kotitalousluokan muutokset	04-05/2025	
Lyseon tilamuutokset	02-03/2025	
Kosken koulun tilamuutokset	05/2025	Toteutus vielä epävarma
Koulukatu 69 vesikatteen puhdistus/korjaus	03/2025	
Koulukatu 69 julkisivun puuosien maalaus	03/2025	
Muovikuja 3 vesikaton uusinta	02/2025	
Mioni Linnala julkisivukorjauksia	02/2025	
Sienimäen YT, vesikatolle kiinnityspisteet+ osittainen kermin uusinta	03/2025	
Sienimäen YT, länsisivun ikkunoiden uusinta	03/2025	
Alakatu 18, Peltikaton muutos huopakatoksi (siirtynyt 2024)	03/2025	
Marioninpolku julkisivumaalaukset	01-03/2025	
Lemmikki julkisivumaalaukset	02-03/2025	
Teppanalanhaka piharemontti	03-04/2025	Toteutus B-talo 2025, A- ja C-talo 2026
<b>Purku-urakat</b>		
Kielorinne, Vesitorninkatu 16	02-03/2025	Purku 04-06/2025
Simeoninkatu 16	03-04/2025	Purku 05-07/2025
Honkaharju 1, Tammiharju 7	05-06/2025	Purku 08-10/2025
Mikonpuiston huoltorakennus	04/2025	Purku 06/2025