



Päällystys KE-TO  
3-4 päivä

Koulun pihan ja pohjien rakentaminen MA-TI  
1-2.11 aikana.  
Alueen päällystys KE-TO 3-4 päivä.

Nurmikon tekeminen vk 45 aikana ja viikon  
lopussa puretaan alueelta aidat ja on käytössä.

	Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut	
	<b>Imatrankoski 12</b>	<small>PAIKKAKA</small> 28.4.2019
<small>SUUNNITTELIJA</small> Koulukellonkuja/Sulkukuja välillä Kanavakatu - Vuoksentie Katu- ja rakennussuunnitelma	<small>SUUNNITTELIJA</small> Esa Kontkanen	
<small>VIITTEKAAVA</small> 1:500	<small>MAKSETTU</small>	<small>VAIKKO</small>
<small>Asemapiirustus</small>		