



KUUKAUSITIEDOTE

YIT Talo Oy

30.8.2019

<p>TYÖMAAN NIMI</p> <p>RAKENNUTTAJA</p>	<p>Mansikkalan koulukeskus</p> <p>Mitra Imatran rakennuttaja Oy</p>
<p>TYÖMAAKUVIA</p>	 <p>Aulaporras (Jättiläisenporras)</p>  <p>Vesikaton vedenohjausta</p>

TEHDYT TYÖT	<ul style="list-style-type: none"> • Parkkipaikka asfaltoitu • Lohkot B ja F puuelementit asennettu • Kaikki pohjaviemärit asennettu • Lohkot C ja D mv-lattiat valettu • Jättiläisenporras asennettu • Lohko D väliseinämuuraukset • Lohko C kattoikkunat asennettu • Lohko G iv-koneet
KÄYNNISSÄ OLEVAT	<ul style="list-style-type: none"> • Aluekaapelointi • Piharakennusten perustukset • Lohko A puuelementtiasennus • Julkisivutehosteiden asennus • LVIS-työt lohkoilla C, D, E ja G • Valaisinasennukset lohko E • Levyväliseinät lohkoilla C ja D • Pintarakenteet lohkoilla C, D ja E
ALKAVAT TYÖT	<ul style="list-style-type: none"> • Vanhan myymälärakennuksen purku siirtynyt viikolle 37 • Lohko F mv-lattia • Lattiatasoitukset lohko E 2. krs • Lattiapinnoitteet lohko E 2. krs • Näyttämötilan teräsrakenteet + liittolaatta • Pihavarusteet
MUITA ASIOITA	<ul style="list-style-type: none"> • 25.7. työmaalla tapahtuneen tulipalon alun aiheuttamat vauriot on korjattu ja dokumentoitu ennen / jälkeen korjauksen. • Työmaan keskivahvuus 65 työntekijää

Kari Nemlander

YIT Suomi Oy

