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1 Kohdetiedot 

Rakennus:   Liikerakennus 

Osoite:   Torkkelinkatu 1, 55100 Imatra  

Toimeksianto:  Laatia rakennuksen korjaustyön 

kustannusarvio hankesuunnittelua varten 

Tilaaja:    Sami Turunen 

   Imatran kaupunki 

Virastokatu 2, 55100 Imatra  

Kustannusarvion laatija:  Olli Inkinen  

RakLamit Oy  

Revonhäntä 5, 55320 Rauha 

Puh. 050 3838 200 

info@raklamit.fi 

 

2 Kustannusarvio 

Laaditun kustannusarvion tavoitteena on esittää kustannusvaikutuksia 

rakennuksen korjaushankesuunnittelua varten. Kustannusarviota laadittaessa 

ei ole ollut käytössä rakennuksen ajateltua käyttötarkoitusta, joten 

kustannusarvio on tarkkuudeltaan karkea ja suuntaa-antava.  

Kustannusarviossa ei ole huomioitu; riskivarausta, kustannusten 

muutosvarausta tai työmaakatetta.  

Kustannusarviossa käytetyt korjauslaajuudet pohjautuvat Raksystems Oy:n 

vuonna 2016 kohteesta laadittuun kuntoarvioon, jossa korjausasteeksi on 

arvioitu > 100 %. Rakennuksen laajuustietoja on selvitetty kohteessa 

suoritettujen mittausten ja arviointien perusteella.   

Kustannusarvion laadinnassa on apuna käytetty Korjausrakentamisen ja 

Rakennusosien kustannuksia 2019 -julkaisuja. Lisätietoa 

peruskorjauskohteiden kustannusvaikutuksista on saatu alan urakoitsijoilta.  
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Liitteet: 
1. Kustannuslaskenta, Lähteen talo 

 
Jakelu:   

 Sami Turunen, Imatran kaupunki 

 RakLamit Oy, arkisto 

 



KUSTANNUSLASKENTA

Lähteen talo, Imatra

1/4

Työntekijäkustannus 43,00 €/h

(sis. sivukulut)

Lähteen talo

Torkkelinkatu 1, 55100 Imatra

Laajuudet:

Brutto ala 470 brm2

Tilavuus 1713 m3

Nettoala 393 m2

Laajennus/porrashuone 15 m2

1 RAKENNUSOSAT

113 ALUEEN PINTARAKENTEET ERÄ 45 000,00 €

Kulku- ja liikennöintialueet + viherrakenteet

121 PERUSTUKSET, PERUSMUURIT 33 685,00 €

Perustuksen kunnostus ja tuenta + ulkopuolen järjestelmät

(antura + perusmuuri, talo-osa) 60 jm

(antura + perusmuuri, kuisti) 11 jm

71 jm

tth Kust. €

1 työ 395 16985

2 materiaali 15500

3 kalusto 1200

Yht. 33685

KELLARI 21 235,00 €

Kellariseinien veden- ja lämmöneristäminen - XPS-eriste

Kellari US 64 m2

tth Kust. €

1 työ 245 10535

2 materiaali 5500

3 kalusto 5200

Yht. 21235

122 ALAPOHJA 40 560,00 €

Maanvaraisen lattian uusiminen

Talo-osa 200 m2

Laajennusosa 15 m2

215 m2

Hinnat: alv 0 %KUSTANNUSLASKENTA (karkea)

KOHDE

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus
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tth Kust. €

1 työ 320 13760

2 materiaali 24000

3 kalusto 2800

Yht. 40560

123 RUNKO 60 jm/kerta 24 640,00 €

Hirsirungon kunnostaminen 

tth Kust. €

1 työ 480 20640

2 materiaali 3500

3 kalusto 500

Yht. 24640

VÄLIPOHJA 190 m2 29 640,00 €

Puuvälipohjan kunnostus

sis. puuportaat

tth Kust. €

1 työ 380 16340

2 materiaali 12500

3 kalusto 800

Yht. 29640

YLÄPOHJA 205 m2 16 634,00 €

Yläpohjan lämmöneristyksen uusiminen ja rakenteiden kunnostus

tth Kust. €

1 työ 138 5934

2 materiaali 5900

3 kalusto 4800

Yht. 16634

124 JULKISIVUT 425 m2 44 160,00 €

Julkisivukunnostus - Puuverhous + tuulensuojalevy + eritys

tth Kust. €

1 työ 360 15480

2 materiaali 21300

3 kalusto 7380

Yht. 44160

Ikkunoiden kunnostus 28 kpl 23 500,00 €

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + uusiminen
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tth Kust. €

1 työ 500 21500

2 materiaali 2000

3 kalusto 0

Yht. 23500

Ulko-ovien uusiminen 5 kpl 6 476,00 €

tth Kust. €

1 työ 32 1376

2 materiaali 5100

3 kalusto 0

Yht. 6476

125 ULKOTASOT EI OLE

Parvekkeet, terassit

126 VESIKATTO 270 m2 29 710,00 €

Vesikatteen uusiminen + räystäiden kunnostus

tth Kust. €

1 työ 320 13760

2 materiaali 14200

3 varusteet 1750

Yht. 29710

131 VÄLISEINÄT 390 m2 8 560,00 €

Väliseinärungot, kunnostus 

tth Kust. €

1 työ 120,0 5160

2 materiaali 3400

3 kalusto 0

Yht. 8560

132 PINTARAKENTEET 1994 m2 76 281,00 €

Tilapinnat, purku + pintarakenteet 

Lattiat 430 m2

Seinät 1134 m2

Katot 430 m2

tth Kust. €

1 työ 997,0 42871

2 materiaali 29910

3 kalusto 3500

Yht. 76281

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + kunnostus

Purkutyöt + uusiminen

Purkutyöt + kunnostus
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Märkätilat 1 tila ERÄ 15 000,00 €

Purkutyöt + kunnostus

2 TALOTEKNIIKKA ERÄ 423 000,00 €

Sähkötekniikka 300 €/brm2 141000

LVIA -tekniikka 600 €/brm2 282000

3 HANKETEHTÄVÄT
32 Sunnittelu ERÄ 85 960,00 €

ark 18 €/brm2 8460,00

rak 18 €/brm2 8460,00

lvi 18 €/brm2 8460,00

sähkö 14 €/brm2 6580,00

33 Työnjohto 6000 €/kk 54000,00

34 Työmaatehtävät ERÄ 19 000,00 €

Suojaukset ja telineet 12000 hanke

Jätehuolto 7000 hanke

KUSTANNUSTEN JAOTTELU

Rakennetekniikka 415 081,00 € 883,15 €/brm2

LVIA-tekniikka 282 000,00 € 600,00 €/brm2

Sähkötekniikka 141 000,00 € 300,00 €/brm2

Yhteensä: 838 081,00 € 1783,15 €/brm2

Hanketehtävät 104 960,00 € 223,32 €/brm2

Kustannukset yhteensä Alv 0 % 943 041,00 € 2006,47 €/brm2

Alv 24 % 1 169 370,84 € 2488,02 €/brm2
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